

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ

1. ชื่อโครงการ ต้นแบบแพลตฟอร์มและบริหารจัดการการใช้ Generative AI และการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารภาครัฐดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในสถานศึกษา
2. เลขที่สัญญา
3. ระยะเวลาโครงการ (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด) 19 กันยายน 2568 ถึง 18 กันยายน 2569
4. จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 3 งวด (365 วัน)
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 5.1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการใช้เครื่องมือ Generative AI สำหรับหน่วยงานการศึกษาและภาครัฐ
 - 5.2. เพื่อส่งเสริมการใช้ Generative AI อย่างปลอดภัย โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงด้านข้อมูล
 - 5.3. เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรในการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการกิจสนับสนุนการบริหารภาครัฐ
 - 5.4. เพื่อเป็นต้นแบบของการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในระดับท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมายหรือผลผลิตหรือสำเร็จของโครงการ

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการใช้ Generative AI และยกระดับสมรรถนะบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี AI อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของการบริหารภาครัฐดิจิทัลในสถานศึกษา ตลอดจนวางรากฐานเพื่อการขยายผลไปยังหน่วยงานราชการและสถานศึกษาอื่นในระดับภูมิภาค

ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่

- ระบบต้นแบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการการใช้ Generative AI พร้อมใช้งานจริงในหน่วยงานต้นแบบ
 - บุคลากรจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คนผ่านการอบรมและประเมินสมรรถนะการใช้ Generative AI
 - เอกสารแนวทาง (Guideline) การใช้ Generative AI อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับภารกิจภาครัฐ
 - รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม
- ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดในวงกว้าง (Outcomes / Broader Impacts)
- เกิดต้นแบบการใช้ Generative AI อย่างมีระบบในภาครัฐระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา
 - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี AI ในการปฏิบัติงาน
 - หน่วยงานต้นแบบมีความพร้อมในการต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ในงานบริการประชาชน การบริหารจัดการภายใน และการวิเคราะห์ข้อมูล
 - เกิดความตระหนักรู้และการวางแนวทางบริหารจัดการเทคโนโลยี AI ในมิตินโยบาย ความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1,000,000 บาท ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของสำนักงานงบประมาณ ดังนี้

1. งบบุคลากร	<u>340,0000</u>
2. งบดำเนินงาน	
2.1. ค่าตอบแทน	<u>55,800</u>
2.2. ค่าใช้สอย	<u>164,200</u>
2.3. ค่าครุภัณฑ์	<u>340,000</u>
2.4. รายจ่ายอื่นๆ	<u>100,000</u>

รวมเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขออภัยเฉลี่ยจ่ายทุกรายการและทุกหมวด ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ดังรายละเอียด

ประเภทงบประมาณ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1. งบบุคลากร :	- ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (20,000 บาท × 1 คน × 8 เดือน)	160,000
	- ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา (15,000 บาท × 2 คน × 6 เดือน)	180,000
	รวม	340,000
2. งบดำเนินงาน :		
2.1. ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ท่าน × 1 วัน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท × 1 ครั้ง)	10,800
	- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็นทางวิชาการ (2 ท่าน × 10,000 บาท)	20,000
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน	25,000
	รวม	55,800
2.2. ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม	100,000
	- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	60,000
	- ค่าถ่ายเอกสาร	4,200
	รวม	164,200
2.3. ค่าครุภัณฑ์	- AI Gateway (ระยะเวลา 1 ปี)	340,000
	รวม	340,000
2.4. รายจ่ายอื่นๆ	รายจ่ายอื่นๆ	
	- ค่าธรรมเนียมหักเข้าสถาบัน 10%	100,000
	รวม	100,000
รวม		1,000,000
***หมายเหตุ อภัยเฉลี่ยจ่ายทุกรายการทุกหมวด		

8. แผนปฏิบัติการโครงการ (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด)

[illegible]

9. แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												งบประมาณ	หมายเหตุ
	2568				2569									
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
งวดที่ 1													200,000 (20%)	30 วัน
1. ประชุมวางแผนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทพัฒนาเทคโนโลยี	√													
2. สำรวจความต้องการและลักษณะการใช้งาน Generative AI ในสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ	√													
3. ออกแบบโครงสร้างระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการ AI (AI Access, Token Management, User Governance)	√													
4. กำหนดกรอบหลักสูตรและแนวทางการอบรมบุคลากร	√													
งวดที่ 2													600,000 (60%)	210 วัน
5. พัฒนาและทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype) ของแพลตฟอร์ม		√												
6. สร้างระบบบัญชีผู้ใช้งานสิทธิ์การเข้าถึง และระบบควบคุมการใช้โทเคน		√	√	√	√									
7. จัดทำชุดเนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Modules) และแนวทางประเมินสมรรถนะ				√	√	√								
8. ออกแบบเอกสารแนวทาง (Guideline) การใช้งาน Generative AI อย่างปลอดภัย				√	√	√								
9. ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 100 คน						√								
10. นำระบบแพลตฟอร์มไปทดลองใช้จริงในสถานศึกษาด้านแบบ						√	√	√						
11. ประเมินผลการใช้งาน ทั้งในด้านสมรรถนะผู้ใช้งานและระดับความพึงพอใจ								√	√					
12. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเวิร์กช็อปและการนำเสนอกรณีศึกษา									√					

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												งบประมาณ	หมายเหตุ
	2568				2569									
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
งวดที่ 3													200,000 (20%)	365 วัน
13. วิเคราะห์ข้อมูลจากการ ใช้งานจริง และสรุป ผลลัพธ์ของโครงการ										√	√			
14. จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์พร้อมข้อเสนอ เชิงนโยบาย/แนวทางการ ขยายผล										√	√			
15. จัดประชุมวิชาการย่อย หรือเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ ผลลัพธ์สู่หน่วยงานอื่น ๆ											√			
16. ประเมินผลลัพธ์และ จัดทำข้อเสนอแนะ สำหรับการดำเนิน โครงการระยะต่อไป												√		

9.1. รายละเอียดงบประมาณโดยภาพรวม

รายละเอียด	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	รวม
1. งบบุคลากร:				
- ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (20,000 บาท x 1 คน x 8 เดือน)	20,000	100,000	40,000	160,000
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา (15,000 บาท x 2 คน x 6 เดือน)	30,000	30,000	120,000	180,000
2. งบดำเนินงาน:				
2.1 ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ท่าน x 1 วัน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)		10,800		10,800
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็นทางวิชาการ (2 ท่าน x 10,000 บาท)			20,000	20,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน	20,000	5,000		25,000
2.2 ค่าใช้สอย: ค่าจ้างเหมาบริการ				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม	60,000	40,000		100,000
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	50,000	10,000		60,000
- ค่าถ่ายเอกสาร		4,200		4,200
2.3 ค่าครุภัณฑ์				
- AI Gateway (ระยะเวลา 1 ปี)		340,000		340,000
2.4 รายจ่ายอื่นๆ				
- ค่าธรรมเนียมหักเข้าสถาบัน 10%	20,000	60,000	20,000	100,000
รวม	200,000	600,000	200,000	1,000,000
***หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการทุกหมวด				

10. สรุปการแบ่งเนื้องานและประมาณการใช้จ่ายเงินตามรายงวดเป็น 3 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1** กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่...19...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....2568...(30 วัน)
โดยใช้จ่ายเงินจำนวน...200,000...บาท มีเนื้องาน ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการอย่างละเอียดครบถ้วน
 2. แบบเสนอโครงการ
- งวดที่ 2** กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่...17...เดือน...เมษายน...พ.ศ....2569...(210 วัน)
โดยใช้จ่ายเงินจำนวน...600,000...บาท มีเนื้องาน ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ประกอบด้วย
 - 1.1. ระบบต้นแบบ (Prototype) แพลตฟอร์มบริหารจัดการ AI
 - 1.2. ระบบบัญชีผู้ใช้งานและการควบคุมสิทธิ์
 - 1.3. ชุดเนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Modules)
 - 1.4. ร่างเอกสารแนวทาง (Guideline) การใช้งาน Generative AI
 - 1.5. รายงานการจัดอบรมบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 100 คน)
 - 1.6. รายงานการทดลองใช้งานแพลตฟอร์มในสถานศึกษาต้นแบบ
 - 1.7. ผลการประเมินสมรรถนะผู้ใช้งาน
 - 1.8. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
 - 1.9. เอกสารแนวทางฉบับสมบูรณ์
- งวดที่ 3** กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่...18...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2569...(365 วัน)
โดยใช้จ่ายเงินจำนวน...200,000...บาท มีเนื้องาน ดังนี้
1. รายงานสรุปผลโครงการฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
 - 1.1. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งานจริง
 - 1.2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการขยายผล
 - 1.3. สื่อประชาสัมพันธ์ (VDO Clip, Infographic)
 - 1.4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประชุมวิชาการย่อย

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวอด บัวบางพลู)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับทุน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถกำหนดในประเภทรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายของสำนักงานงบประมาณได้ ให้กำหนดไว้ในรายจ่ายอื่นๆ โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น